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潜能恒信能源技术股份有限公司 

关于拟变更签署渤海 09/17 合同区 

年度钻井总包服务合同的公告 

 

 

 

一、总包服务合同签署情况 

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）2021 年 

2 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议及 2021 年第 

一次临时股东大会分别审议通过了《关于拟签署渤海 09/17 合同区钻井总包服务合 

同暨关联交易的议案》，同意公司海外全资公司智慧石油投资有限公司（以下简称

“智慧石油”）与北方海洋钻井（青岛）有限公司（以下简称“北方海洋”）签署

《渤海 09/17 合同区 2020 年-2021 年钻井总包服务合同》，根据智慧石油钻井地质

设计、工程设计，北方海洋将使用自升式钻井平台国裕（原名：N610）号钻井平台

（以下简称“国裕平台”）或 Magellan 号钻井平台对 09/17 合同区进行 3 口井的

钻探作业，合同总金额预计为 16,376 万元人民币。2021 年 2 月 26 日，智慧石油与

北方海洋正式签署《渤海 09/17 合同区 2020 年-2021 年钻井总包服务合同》。具体

内容详见 2021 年 2 月 9 日、2月 26 日中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资

讯网《潜能恒信能源技术股份有限公司关于拟签署渤海 09/17 合同区钻井总包服务

合同暨关联交易的公告》及相关进展公告。 

二、主要变更事项 

合同签订后，北方钻井对国裕钻井平台进行了适应性改造、钻前磨合等钻前准

备工作以及办理各种施工手续工作。但由于今年以来海上安全事故多发，相关政府

主管部门对于海洋钻井安全要求升级，虽北方钻井已尽最大努力至今仍未能完成全

部作业许可的办理。为尽快开展渤海09/17合同区钻探作业，经与北方钻井及中海油

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 



 

田服务股份有限公司（以下简称“COSL”）友好协商，智慧石油拟终止与北方钻井

签署的总包合同，改由COSL承担相关钻井服务。 

鉴于北方钻井在钻井前期准备的钻井物资采购时间较早、价格较低，前期已采

办物资转由智慧石油继续使用；鉴于国裕钻井平台前期已为智慧石油渤海地区海洋

钻井进行了大量的适应性改造及投入，该平台近半年为保障作业一直处于待命状态，

随时可出海作业；且经测算COSL使用国裕平台进行钻探作业，可实现钻井整体费用

不超出原预算框架。为实现低成本高效钻探目的，智慧石油将指定COSL继续使用国

裕平台作为本次总包作业服务承钻平台。 

上述变更具体事项尚待联管会及中国海油批准，智慧石油将与北方钻井及 COSL

共同协商签署相关具体变更事项协议。 

三、COSL 基本情况 

公司名称：中海油田服务股份有限公司 

注册资本：47.72 亿元 

法人代表：赵顺强 

设立时间：2001 年 12 月 25 日 

注册地址：天津市滨海高新区塘沽海洋科技园海川路 1581 号 

中海油田服务股份有限公司（中海油服, China Oilfield Services Limited 或 

COSL）是全球较具规模的综合型油田服务供应商。隶属中国海油，服务贯穿海上石

油及天然气勘探，开发及生产的各个阶段。业务分为四大类：物探勘察服务、 钻井

服务、 油田技术服务及船舶服务。 

COSL 拥有亚太地区较强大的海上石油服务装备群。公司共运营和管理物探勘察

船 13 艘（支）;钻井装备 57 座（包括 36 座自升式钻井平台,12 座半潜式钻井平台,3

座生活平台,6 套模块钻机）;近海工作船舶 130 多艘;拥有自主研发的随钻测井、旋

转导向、钻井等超过 430 台套先进的测井、泥浆、定向井、固井和修井等油田技术

服务设备。 

中海油服既可以为客户提供单一业务的作业服务，也可以为客户提供一体化整

装总承包作业服务。公司的服务区域涵盖中国海域，并拓展至亚太、中东、美洲、

欧洲、非洲、远东六大区域，覆盖全球 40 多个国家和地区。 



 

中海油服员工始终坚持国际通行的健康、安全、环保标准，并专注于为客户提

供一流的服务，全面实施体系化管理，公司各单位获得符合 ISM(国际安全管理)规

则的安全管理体系证书和 DNV 签发的符合 ISO9001、ISO14001 及 OHSAS18001 标准的

QHSE 管理体系证书。 

四、其他 

1、为了统筹完成渤海05/31合同区 2021年度 1口探井及 2022年度渤海09/17

合同区新增 1口探井钻井工作量，智慧石油拟沿用上述变更后钻井总包及其他配套

服务采办结果完成 2口井钻探作业。COSL 将成为智慧石油渤海地区合计 5口井总包

项目服务商。根据办理的作业手续情况，预计第一口井最快可在 2021 年 10 月中旬

开钻，5 口井的上钻顺序为 2021 年度渤海 09/17 合同区 1口，渤海 05/31 合同区 1

口，2022 年度渤海 09/17 合同区 3口探井，实现预定勘探目的和任务及完成公司战

略目标。 

2、国际油价逐步回暖，国内继续加大国内油气勘探开发力度，全力推动油气增

储上产“七年行动计划”，国内海洋油气的投资和工作量预计将会有较大幅度的增

长，优质海洋钻井平台资源相对紧张。锁定低成本高质量的海洋钻井平台是智慧石

油高效完成目前四个海上区块勘探开发钻井作业关键因素，考虑到海洋钻井平台运

营维护成本高、风险大，为减轻上市公司负担，加快智慧石油海上区块勘探开发进

程，支持公司发展，经与北方钻井协商，公司控股股东周锦明先生将自筹资金通过

青岛锦龙智能钻井有限公司锁定国裕平台租约并负责平台维护与保养，确保 COSL

可继续使用国裕平台完成钻井服务，同时考虑到智慧石油渤海地区及南海北部湾涠

洲 10-3 西油田暨 22/04 区域合同区钻井作业量，周锦明先生将自筹资金全资购买一

座与国裕平台同等规格的自升式钻井平台为智慧石油提供钻井作业服务保障。预计

上述长租、购买平台及维护费用将超过 2.5 亿元人民币。 

公司控股股东周锦明先生在《中国准噶尔盆地九 1-九 5 区块开发和生产石油合

同》签署及权益转让 30%后，承诺向公司提供无偿借款 1.4 亿元人民币，用于代智

慧石油垫付中国石油准噶尔盆地九 1-九 5 区块生产作业等费用（具体内容详情请见

2019 年 11 月 8 日、2020 年 1 月 3 日、2020 年 7 月 31 日刊登巨潮资讯的相关公告）。

该笔借款额度即将于 2021 年 12 月到期。鉴于当前国际油价上行趋势，中国准噶尔



 

盆地九 1-九 5区块开发作业稳步推进，油田产量较为稳定，借款额度到期之前智慧

石油自有资金能满足生产经营，暂无新增垫付生产作业费等支出的需要。 

鉴于公司当前海上、陆上油气区块勘探开发进度及需求，为进一步支持上市公

司长远发展，公司控股股东周锦明先生变更承诺为筹措资金不低于 2.5 亿元人民币

用于：（1）锁定国裕平台至少 1年租约并负责平台维护与保养，以确保 COSL 可继

续使用国裕平台完成钻井总包服务（2）全资购买一座与国裕平台同等作业能力的自

升式钻井平台为智慧石油提供海上钻井作业服务保障及公司战略目标实现。 

五、本次变更事项对公司的影响 

1、虽北方钻井未能完成全部作业许可的办理对智慧石油渤海地区 2021 年度钻

井造成了工作滞后的影响，但国裕平台通过半年来的不间断磨合，设备已处于良好

的工作状态，有利于提高钻井作业效率，智慧石油也充分利用作业等待时间不断优

化井位目标，为勘探油气发现做好准备。 

2、本次变更是在原钻井整体费用框架下对服务商的调整，变更后的总包服务商

COSL 实力雄厚、国内海上钻井经验更为丰富，且是中国海油关联公司，具备长期合

作基础，为智慧石油其他海上作业相关钻井服务招投标节约了时间，也有助于未来

上市公司更集中精力专注于油气发现。 

3、上述变更具体事项尚待联管会及中国海油批准，存在不确定性。智慧石油将

努力做好各方协调工作，力争尽快取得相关批准手续，尽快实施相关钻探作业。公

司将根据具体事项及进展，严格按照深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义

务。 

 

 

潜能恒信能源技术股份有限公司 

                                               董  事  会 

                                                2021年9月27日 
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